

<具体的な事例(4週8休の場合)> 4週8休達成率=8/28=28.5%(全体工期)

:工期:7月1日~9月30日

:対象期間:7月5日(工事着手日)~:9月30日(工事完成通知日)(88日間)

:夏季休暇3日間(対象外:カレンダーの①~③)、祝日:4日(対象:カレンダーの①休~④休)

:工期内対象期間日数=88日-3日(夏季休暇:対象外)=85日

:計画必要現場閉所日数=85×0.285=24.225≒25日以上で達成

●計画現場閉所日数=25日(21日+祝日4日)⇒25/85=29.41%≥28.5%達成

●実績現場閉所日数=26日(22日+祝日4日)⇒26/85=30.58%≥28.5%達成

考え方のポイント

月		令和3年7月																														
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
祝祭日等		余裕期間																	祝													
計画											休	休							休	①休				休	休						休	
計画日数											1	2							3	4				5	6					7		
実績											休	休							休	休				雨		休	雨			休		
実績日数											1	2							3	4				5	6					7		

1) 祝日の①休~④休は現場閉所(現場休息)の対象となるので、実施すれば現場閉所(現場休息)日としてカウント可能。

2) 雨による突発的な現場閉所(現場休息)日もカウント可能。

月		令和3年8月																														
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
祝祭日等											祝																					
計画		休						休	休		②休			休	休	休						休	休					休	休			
計画日数		8						9	10		11			①	②	③						12	13					14	15			
実績		休						休	休		休			休	休	休	休					休	休					休	休			
実績日数		9						10	11		12			13								14	15					16				

3) 夏期休暇3日間は現場閉所の対象外となるので、休んでいても現場閉所(現場休息)日にカウントしない。(※年末年始6日間も夏期休暇3日間の考え方と同じ)

4) 夏期休暇3日間を超えた休暇は現場閉所(現場休息)日としてカウント可能

月		令和3年9月																														
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
祝祭日等																				祝				祝								
計画					休	休						休	休						休	③休			④休			休		休	休			
計画日数					16	17						18	19							20	21			22			23		24	25		
実績					休			休				休							休	休			休				休	休	休	休		
実績日数					17			18				19								20	21			22			23	24	25	26		

5) 例えば、工期末にまとめて休暇取得しても、現場閉所(現場休息)日としてカウント可能。

6) 日曜日に祝日がある場合の振替休日(月曜)も現場閉所(現場休息)日の対象となる。