

第10章 施策の実施計画の策定・実施

第1節 施策の実施計画の策定・実施

1) 施策の実施計画

原城跡における今日までの保存活用の取組状況、また調査整備および公有化の進捗状況と、第5章で述べた保存・活用の大綱と基本方針及び第6章～第9章で述べた各分野の方向性と方法に基づき、保存管理、活用、整備、運営・体制の整備について、計画的に実施すべき施策項目と実施計画内容を以下に示す。

整備基本計画改定、保存活用のための雨水排水対策、崩落防止対策および発掘調査に係る当面の年次計画を表10-1、表10-2のとおりとする。

また保存活用施策の実施計画の期間としては、短期計画（2021年度～2025年度）、中期計画（2026年度～2030年度）、長期計画（2031年度～）を設定し、表10-3のとおり計画する。事業の進捗、組織体制の状況、予算の状況などを踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。表10-1、表10-2に記載のない個別施策については、令和3年度に改定する整備基本計画において年次計画を整理のうえ位置づける。

表10-1 整備事業 当面年次計画

項目	施策計画内容	実施年度					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)
整備	計画	整備基本計画改定					
	保存	雨水排水対策整備（本丸および周辺）					
		設計					
		施工					
		崖面・法面崩落防止対策整備					
		施工					
	活用	ガイダンス施設整備					
		展示構想検討					
		基本設計					
		実施設計・展示設計・用地取得					
		建設工事					
		供用開始					

表10-2 発掘調査 当面年次計画

地区	実施内容	実施年度							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)
二ノ丸	発掘調査(H30～)								
	発掘調査整理作業								
	調査報告書刊行								
切岸・門跡など	発掘調査								
	発掘調査整理作業								
	調査報告書刊行								

表10-3 施策の実施計画表

項目	施策計画内容	実施時期			備考	
		短期	中期	長期		
		2021 ~2025	2026 ~2030	2031~		
保存・管理	日常的な点検・維持管理	—————				
	き損箇所、変状の把握、応急措置	—————				
	発掘調査(二ノ丸)	—————				
	発掘調査(門跡・切岸など)		—————			
	発掘調査(三ノ丸)			実施順等について着手時期を調整	
	鳩山出丸、天草丸、仕寄場などの発掘調査				
	陣跡の確認調査				
	現状変更等の厳密な運用	—————	—————	—————		
	公有化	—————	—————	—————		
活用	調査成果等の公開	—————	—————	—————		
	学校教育・生涯学習との連携による活動	—————	—————	—————		
	情報発信、観光資源としての活用ネットワークの構築	—————				
整備	計画	—				
	保存	雨水排水対策整備（本丸および周辺）	—————			
		雨水排水対策整備（本丸および周辺を除く地区）		—————		
		崖面・法面崩落防止対策整備	—————	
		本丸破却石垣の保存対策		—————		天端の保護等
		本丸石垣カルテ作成	—————			
		植栽整備（古枯木の伐採等・保存目的の植栽）		
	活用	解説サイン整備（発掘調査の進捗に応じ適宜実施）	—————	—————	—————	
		道標整備	—————			更新改修は適宜
		遺構表示整備（発掘調査の進捗に応じ適宜実施）	—————	—————	—————	
		便益施設整備	—————	—————		
		安全対策整備	—————			転落防止柵など
ガイダンス施設の整備（構想・設計含む）		—————	—————			
体制整備	南島原市内部の体制整備	—————	—————	—————		
	外部有識者の指導・助言	—————	—————	—————		
	市民や民間事業者との連携・協働	—————	—————	—————		

※ 破線部分は必要に応じ適宜実施すべき施策など