

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|----|-----|-----|--------|----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 長崎県 | 南島原市 | 深江地区 | 深江集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 小林地区 | 小林集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 大野木場地区 | 大野木場集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 布津第1地区 | 寺田集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 新切地区 | 新切集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 堂崎地区 | 堂崎集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 見岳地区 | 見岳集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 龍石地区 | 龍石集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 坂下地区 | 坂下集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 折木地区 | 折木集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 白木野地区 | 白木野集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |
| | | 梅谷地区 | 梅谷集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | |

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | |
|-------|------|---------|--------|--------|----|-----|-----|--------|----|-----|----|-----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | |
| 長崎県 | 南島原市 | 口之津第2地区 | 大屋集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 津波見地区 | 津波見集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 山口地区 | 山口集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 見岳地域 | 見岳集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 有馬干拓地域 | 有馬干拓集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 小谷地域 | 小谷集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 原山地域 | 原山集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 釘山地域 | 釘山集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 白木野地域 | 白木野集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 後登龍地域 | 後登龍集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 山口地域 | 山口集落 | | | ①・② | ③・④ | | | | | |
| | | 諏訪地区 | 諏訪集落 | | | ① | | | | ② | | ③・④ |
| | | 馬場地区 | 馬場集落 | | | ① | | | | ② | | ③・④ |

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | |
|-------|------|--------|-------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 長崎県 | 南島原市 | 布津地区 | 布津集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 飯野地区 | 飯野集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 布津第2地区 | 木場集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 有家地区 | 有家集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 蒲河地区 | 蒲河集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 木場地区 | 木場集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 西有家地区 | 西有家集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 長野地区 | 長野集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 慈恩寺地区 | 慈恩寺集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 北有馬地区 | 北有馬集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 田平地区 | 田平集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 灰木地区 | 灰木集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |
| | | 南有馬地区 | 南有馬集落 | | | ① | | ② | | ③・④ | |

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | |
|-------|------|---------|---------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 長崎県 | 南島原市 | 古園地区 | 古園集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 吉川地区 | 吉川集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 口之津第1地区 | 町集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 口之津第3地区 | 早崎集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 加津佐東地区 | 加津佐東集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 野田地区 | 野田集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 尾上地域 | 尾上集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 新地地域 | 新地集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 加津佐西部地域 | 加津佐西部集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |
| | | 空池原地域 | 空池原集落 | | → | ① | → | ② | → | ③・④ | → |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。