

# 委員会活動

このような協議をしました

## 総務委員長報告

(田中次廣委員長)

議案4件を原案可決、請願1件を不採択、陳情1件を継続審査

**【議案第93号】公の施設の区域外設置に関する協議について**

**質疑** 譲り受けて新たに何か設置するのか。

**答弁** 新たに設置する施設はなく、今まで南島原市の土地に県が、施設を設置している状況になっているので、施設を県の方から譲りを受け(現在、夕日の丘という名称)、エコ・パーク論所原の施設と一体的に今後管理をしていく。



エコ・パーク論所原

**質疑** エコ・パーク論所原の中には、北有馬町で建てた施設と、県で建てた施設があるが、ロッジの所有はどのようになっているのか。

**答弁** ロッジ、宿泊ができるケビン、炊事棟、トイレ等、県の施設が今現在建っている。今回そういう施設も県から譲りを受ける計画である。

**【議案第96号】第二期南島原市総合計画基本構想の策定について**

**質疑** 全員協議会で、説明をされて、その後、市民の方々に広報紙、ホームページを通じてパブリックコメントを募集し完成されたと思うが、市民の方からの要望や、変更になった点があるのか。

**答弁** 市民の意見を広報紙、ホームページを通じて1か月間パブリックコメントを募集した。市民からの意見というのはなく、中身的には変えていない。

**【議案第97号】平成29年度南島原市一般会計補正予算(第4号)**

**質疑** マイナンバーの登録者は、何%ぐらいか。

**答弁** カード交付は市民サービス課の担当だが、6%程度である。

**【議案第101号】有家庁舎改修工事請負契約の変更について**

**質疑** 工事を施工する前に調査ボーリングをしたが、工事業者による、試験掘りというの、この現場ではしていないのか。

**答弁** ボーリング調査は、昨年設計の段階で行っており、それに基づき進めた。施工業者からの独自の試験掘りやという申し出も、また、指示もしていない。

**質疑** 何本ボーリング調査はしたのか。

**答弁** 浄化槽については、浄化槽を掘る真ん中を一本と、今回建物の耐震改修工事を行っている

るので、建物周りを4カ所である。

**質疑** 実際仕事にかかっていたら、そこに石があった。その石を破壊するために費用が増額になるということなのか。

**答弁** ボーリングの調査では、浄化槽を約8m画ぐらいで掘削するが、その真ん中ぐらいいやっている。最初の工法で、ドリル状のもので掘って

いって、その上にH鋼を押し込む形の工法だったが、ドリルが入っていかなかった。20cm程度の転石であれば、最初の工法で十分対応可能であったが、今回はそれよりはるかに大きい石が出てきたので、掘削機で破碎しながら進める工法に変更したため増額になった。

**質疑** 今の浄化槽の場所を変更することはできなかったのか。

**答弁** 若干ずらすことは可能であったので、ずらしながらの工法を試みている。何カ所か掘ったが石が出てきたということである。



有家庁舎改修工事

**【請願第4号】憲法九条の国会発議をしないように意見書を提出する件に関する請願**

反対討論、賛成討論があり、起立採決の結果、不採択とすることに決定

**【陳情第1号】南島原市交通安全協会の運営・活動費にかかる補助金の見直しをお願いする陳情**  
採決の結果、継続審査とすることに決定