

## 高度無線環境整備推進事業（令和2年度分）に係る中間評価の結果について

### 1. 概要

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、令和2年度に実施しました高度無線環境整備推進事業に係る中間評価の結果をお知らせします。

### 2. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和4年2月28日
- (2) サービス開始日：令和4年4月1日

### 3. 目標達成状況

指 標	目 標	実績値		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
一般家庭におけるWi-Fi整備	令和4年度： 608世帯 令和5年度： 912世帯、累計値 令和6年度： 1,216世帯、累計値	累積数： 893世帯	累積数： 1,045世帯	累積数： 1,111世帯
公共施設における公衆無線LANサービス整備	令和4年度： 9箇所 令和5年度： 9箇所、累計値 令和6年度： 9箇所、累計値	累積数： 4箇所	累積数： 4箇所	累積数： 9箇所
教育用Wi-Fi整備	令和4年度： 4箇所 令和5年度： 4箇所、累計値 令和6年度： 4箇所、累計値	累積数： 4箇所	累積数： 4箇所	累積数： 4箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
3,112回線	累積数：931回線	累積数：1,089回線	累積数：1,158回線

### 4. 目標達成に向けて実施した取組

- (1) 南島原市主催による住民向け説明会の開催  
コロナ禍のため、住民向け説明会の規模を縮小して実施。  
その他取り組みとして、チラシや南島原市ホームページ、広報紙等での周知及び光サービスの申込先の周知等を実施。  
【対応事業者】
  - ・NTTドコモ
  - ・ソフトバンク
  - ・ケーブルテレビジョン島原
  - ・ひまわりてれび
- (2) 各通信事業者による販売促進活動の展開  
コラボ事業者をはじめとした通信事業者による販売活動（家電量販店や携帯販売店舗等）を強化し、光サービスの販売促進を実施。

## 5. 評価

### (1) 家庭用Wi-Fi

サービス開始前に住民向け説明会を開催したが、コロナ禍において説明会の規模を縮小し開催したため、十分な説明会が実施できなかったところもあり、結果として目標値を下回る導入数（進捗率91%）となった。

#### ① 家庭用Wi-Fi実績値について

家庭用Wi-Fiの実績値については、以下の情報をもとに算定。

$$\begin{aligned} \text{家庭用Wi-Fi実績値} &= (\text{※1}) \times (\text{※2}) \\ &= 931\text{回線} \times 96\% = 893\text{世帯 (令和4年度)} \\ &= 1,089\text{回線} \times 96\% = 1,045\text{世帯 (令和5年度)} \\ &= 1,158\text{回線} \times 96\% = 1,111\text{世帯 (令和6年度)} \end{aligned}$$

※1 フレッツ光サービス及びコラボ光サービス加入数

(令和4年度：931回線、令和5年度：1,089回線、令和6年度：1,158回線)

※2 Wi-Fi利用率 = 96%

総務省公表 無線LANセキュリティに関する調査結果

【2023年度（R5年度）利用者意識調査結果】 自宅Wi-Fi利用者 = 96%

#### ② 公共施設における公衆無線LANサービス整備実績値について

計画どおり、全9箇所への公衆無線LAN設置済み。

【設置場所】

南島原市北有馬庁舎、ピロティ文化センター日野江、北有馬老人福祉センター、南島原市南有馬庁舎、原城オアシスセンター、原城図書館、南島原市衛生局、有馬キリシタン記念館、口之津歴史民俗資料館

#### ③ 教育用Wi-Fi整備実績値について

計画通り、全4箇所への教育用Wi-Fi設置済み。

【設置場所】

有馬小学校、北有馬中学校、南有馬小学校、南有馬中学校

### (2) 利用回線数

令和6年度3月末時点で、利用回線数は提供可能回線数に対し、進捗率37.2%となっており、進捗状況は低調に推移している。

## 6. 課題への対応策

コロナ禍において説明会の規模縮小など住民への十分な説明会が実施できなかったため、住民への浸透度が低かったと思われます。

今後は、住民説明会の開催やコラボ事業者との連携による家庭向け光サービスの販売強化を図るとともに、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等を実施し、更なる利用拡大に向けた活動を強化します。