

抽 出 案 件 説 明 書

部局（課）名 企画振興部 商工観光課

工 事 名	原城温泉真砂非常用発電機改修工事
抽 出 委 員	岩本 公明 委員
抽 出 理 由	再々入札で設計変更（設計額の変更）をして落札に至ったと思われますが、不落の原因と変更の状況を説明願います。
入 札 方 式	指名競争入札
起 工 理 由	現在真砂に設置してある非常用発電機の不具合により、一部正常に起動していない。 部品の入れ替えを検討したところ部品が廃版となっているため、改修工事を行うもの。
工 事 概 要	・非常用発電機改修 一式
指名選定条件	① 電気工事業の登録者（167 者） ② ①のうち、県内業者で技術者を有する者（100 者） ③ ②のうち、諫早地区・大村地区・長崎地区までの業者（83 者） ④ ③のうち、県内取扱可能業者より 2 回の入札会応札業者と新規業者から 7 者以上を目途に選定
選 定 条 件 設 定 の 経 緯 理 由	南島原市建設工事の指名基準に基づき設定 平成 30 年 1 月 24 日開催の業者選定会議で上記の指名選定条件により指名業者を決定
指 名 業 者 数	（初 回）7 者 （再 入 札）7 者 （再々入札）7 者
入 札 の 経 緯	執行通知日 （初 回）平成 29 年 11 月 22 日 （再 入 札）平成 29 年 12 月 27 日 （再々入札）平成 30 年 1 月 26 日 入 札 日 （初 回）平成 29 年 12 月 13 日 （再 入 札）平成 30 年 1 月 18 日 （再々入札）平成 30 年 2 月 14 日 入 札 会 場 西有家あけぼの会館
入 札 結 果	予定価格（税抜き） （初 回）なし （再 入 札）なし （再々入札）3,087,000 円 最低制限価格（税抜き） （初 回）なし （再 入 札）なし （再々入札）2,769,000 円

	落札額（税抜き）	（初 回）なし （再 入 札）なし （再々入札）2,920,000 円
	落札率	（初 回）なし （再 入 札）なし （再々入札）94.59%
	最低制限価格に係る係数	（初 回）なし （再 入 札）なし （再々入札）0.99520678
	有効入札	（初 回）4 者 （再 入 札）2 者 （再々入札）6 者