

【南島原市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和7年4月7日（月）～30日（水）の期間で学校ネットワーク簡易帯域測定調査を実施し、学校のネットワーク状況（推奨帯域を満たしているかどうか）の把握に努める。

※1 学校のネットワーク改善ガイドブック（令和6年4月文部科学省）第一章1.4で示された当面の推奨帯域

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

学校ネットワーク簡易帯域測定調査の結果で推奨帯域を満たさなかった学校については、令和7年9月までに、教育委員会でのセルフチェックにおいて原因の特定を実施する。

セルフチェックで原因の特定に至らなかった場合は、ネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を行う。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和9年3月までに対象校における改善策を完了させる。