

## 余裕期間制度を活用した工事試行要領

### (趣旨)

第1条 この要領は、南島原市が発注する建設工事において、余裕期間を活用した工事を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

### (目的)

第2条 工事の発注にあたり実工期前に、建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、もって人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的とする。

### (定義)

第3条 この要領で使用する用語は、以下の定めによる。

- (1) 工事の始期：工事開始日、実際に現場において工事に着手する日
- (2) 工事の終期：工事完成期限日
- (3) 余裕期間：契約締結日から工事始期の前日までの期間
- (4) 実工期：工事施工に必要な期間（始期から終期までの期間で準備と後片付けを含む）
- (5) 全体工期：余裕期間と実工期を合計した期間
- (6) 任意着手方式：発注者が示した工事着手期限までに、受注者が工事の始期を選択する方法

### (余裕期間)

第4条 余裕期間は、実工期の30%かつ60日間を超えない範囲で設定することができる。余裕期間の間において、受注者は、現場代理人、主任(監理)技術者の配置が不要である。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は、受注者の責により行うものとする。

### (対象工事)

第5条 令和5年6月1日以降に入札公告又は執行通知を行う工事のうち、発注者において選定した工事を対象とする。ただし、下記の工事等については対象外とする。

- (1) 緊急を要する工事
- (2) 竣工又は供用開始が定められている工事
- (3) 余裕期間を設定した場合に発注に係る年度内（繰越明許費や債務負担行為等が設定済みの場合は、それぞれ繰越又は債務負担行為に係る期間内）に工期を確保できない工事

- (4) 関連する工事等の進捗に影響を与える工事
- (5) その他余裕期間制度になじまないと判断した工事

(制度の適用)

第6条 当該制度を適用する工事は、入札公告、執行通知書、特記仕様書に必要事項を明記する。

(工事始期の設定)

第7条 受注者は、余裕期間内の任意の日を工事始期と定め、契約を締結するまでの間に「工期通知書（別記様式）」を作成し発注者に通知する。

2 前項の規定により通知された工事の始期により契約を締結する。

(実工事期間の変更)

第8条 余裕期間内に施工体制等(配置予定技術者の配置など)の確保が図られ、工事着手可能となった場合に限り、受注者は、発注者と協議し始期を変更することができる。

(1) 工事の始期を変更する場合は、実工期の日数は変更しないものとし、工事の終期についても、工事の始期を前倒しする日数分を前倒しするものとする。

(2) 週休2日推進工事に限り、受注者が実工期を算出し、日数が不足する場合は、施工計画書の提出前までに発注者と協議し、終期を変更することができる。

(3) 契約締結後に受注者から実工期変更の申し出があった場合は、南島原市建設工事請負契約書第62条にて協議し、工事の終期を変更することができる。

(契約書等への工期の記載方法)

第9条 南島原市建設工事請負契約書に記載する工期は、受注者から提出された工期通知書に記載された工期を記載する。

2 コリンズ等に記載する工期、技術者情報（従事期間等）

(1) 長崎県建設工事共通仕様書1-1-7の規定にかかわらず、受注者のコリンズへの登録については、工事の始期後10日以内（休日を除く）に登録するものとする。なお、コリンズ登録において、「契約工期」の「開始年月日」は契約日※を、「実工期」の「開始年月日」は実工事期間の始期を記載するものとする。

(2) その他関係書類に記載する工期について、契約工期と実工事期間の区別がない場合は、実工事期間の始期から終期までを記載する。

※余裕期間を適用しない工事の場合は、工期の始期を記載するため注意。

(前払金の取扱い)

第10条 受注者は、工事の始期以降でなければ前払金を請求できない。

(その他)

第11条 契約保証の保証期間は、全体工期にて設定する。

2 工期の開始は、南島原市建設工事請負契約書に記載した工事の始期として設定した日とし、設定日以前の余裕期間に、現場代理人や主任(監理)技術者等との当該工事に関する協議等を行えない。(第8条(1)、(2)及び(3)に基づく工期の変更協議を除く。)

3 労務費や材料費の単価適用年月日は、起工日の月単価が適用されることに注意すること。

付則

この要領は、令和5年5月2日から適用する。